

## Примерный график заливки катков

(ноябрь – декабрь 2015 года)

№ п/п	Объект	Срок завершения работ*
1.	Хоккейный корт ул. Разина, 19	04.12. (план)
2.	Хоккейный корт ул. Гоголя, 101	02.12. (план)
3.	Хоккейный корт ул. Козленская, 83 «а»	01. 12. (план)
4.	Хоккейный корт ул. Костромская, 6	23 – 25. 11. (план)
5.	Хоккейный корт 1 мкр. ПЗ, 20	05. 12. (план)
6.	Хоккейный корт ул. Пионерская, 34 «а»	02 – 03. 12. (план)
7.	Хоккейный корт Тепличный мкр., 1	26 – 27. 11. (план)
8.	Хоккейный корт ул. Ярославская, 8	27 – 28. 11. (план)
9.	Каток	до 19.12. (план)
10.	Хоккейный корт ул. Беляева, 13 «б»	залит
11.	Хоккейный корт ул. Залинейная 26 «б»	05.12. (план)
12.	Хоккейный корт ул. Горького 81	05.12. (план)
13.	Каток ул. Пушкинская, 43	05.12. (план)
14.	Открытая конькобежная дорожка с искусственным льдом на стадионе «Локомотив»	залита
15.	Хоккейный корт на стадионе «Локомотив»	05.12. (план)
16.	Спортивная площадка Пречистенская набережная, 44 «а»	05.12. (план)
17.	Ледовая арена ул. Пугачева, 44	залита
18.	Хоккейный корт Советский проспект, 120	декабрь
19.	село Молочное, ул. Мира у здания ФОК	декабрь
20.	Хоккейный корт ул. Дальняя, 32 «а»	декабрь
21.	Хоккейный корт Окружное шоссе, 23 «а»	декабрь
22.	Каток в «Парке культуры и отдыха «Ветеранов труда»	при толщине льда не менее 25 сантиметров
23.	Каток в «Кремлевском саду»	при толщине льда не менее 25 сантиметров
24.	Каток ул. Гагарина, 44 «а»	05.12. (план)

*\*При благоприятных погодных условиях*